



San Felipe, 07 de febrero de 2018

**Señores:**  
**“CONSORCIO ESCUELA AJS”**  
**Presente.-**

Tengo a bien dirigirme a ustedes, en representación de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Estado Yaracuy, con la finalidad de hacer de su conocimiento que ya existe la disponibilidad presupuestaria necesaria para contratar las actividades que faltan por ejecutar, aumentos y Obras Extras contemplados en el **Addendum III** al Contrato **N° GOB-OP-015-2017** de la obra denominada **“CULMINACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE", GUABINA, MUNICIPIO VEROES, ESTADO YARACUY”**, correspondiente al proceso de Concurso Abierto **N° CUCEY-GOB-CA-O-009-2017**, Adjudicado totalmente, en fecha tres (03) de abril del 2017 y contratada de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Contrataciones Públicas, y el Art. 94, del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

En consecuencia a partir de la fecha de recepción de la presente, comenzará a correr un lapso de ocho (08) días hábiles, para proceder a la firma del **Addendum III** respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Contrataciones Públicas, para lo cual deberán ser consignados dentro de ese lapso todos los documentos necesarios para formalizar dicho contrato, según lo establecido en el artículo 116 de la misma Ley.

Es oportuno resaltar, el contenido del Art. 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, el cual establece un lapso de cinco (05) días hábiles siguientes a la presente notificación, para presentar las garantías necesarias.

Cabe destacar que el monto a afianzar para el presente **Addendum III** es de **Bs. 125.434.912,74** (en el caso de Fianza de Fiel Cumplimiento y Póliza de Responsabilidad Civil) correspondiente a la diferencia entre el Presupuesto Modificado de **Bs. 216.205.464,14** y lo originalmente Adjudicado y Afianzado por **Bs. 90.770.551,40**.

Las garantías requeridas corresponden a: Fianza de Anticipo, debiendo ser por el 100% del monto otorgado como anticipo (equivalente en este caso al 50% del monto de la contratación del presente **Addendum III**, sin incluir IVA); Fianza de Fiel Cumplimiento (equivalente al 20% del monto establecido en el párrafo anterior); Fianza Laboral emitida por el 5% del monto total de la mano de obra

*¡Chávez Vive... La Patria Sigue...!*  
*“Independencia y Patria Socialista Viviremos y Vencemos!”*



correspondiente a la contratación del presente **Addendum III** y por último Póliza de Responsabilidad Civil (equivalente al 3% del monto establecido en el párrafo anterior), tal como se describen a continuación:

<b>FIANZA DE ANTICIPO</b>	<b>FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>	<b>FIANZA LABORAL</b>	<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL</b>
Bs. 62.500.000,00	Bs. 25.086.982,55	Bs. 615.338,64	Bs. 3.763.047,38

Cabe destacar que el monto pendiente por contratar correspondiente a lo adjudicado en fecha tres (03) de abril de 2017, es de **Bs. 14.565.087,26**, y un monto de **Bs. 125.434.912,74** corresponde a aumentos y Obras Extras, para una totalidad del presente **Addendum III**, de **Bs. 140.000.000,00**.

Igualmente se hace de su conocimiento que el **Addendum III** a suscribirse es por el monto de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 140.000.000,00)**.

Agradeciendo su atención, se suscribe de usted.

Atentamente;

**ING. BEATRIZ M. UZCATEGUI R.**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Designada Según Decreto N° 3.331, de fecha 01/10/2015  
Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N° 4.167, de fecha 01/10/2015

EI NOTIFICADO:

NOMBRE Y APELLIDO: \_\_\_\_\_

CÉDULA DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*¡Chávez Vive... La Patria Sigue..!*

*"Independencia y Patria Socialista Viviremos y Venceremos!"*