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San Felipe, 24 de mayo de 2021

Senores: i
ASOCIACION COOPERATIVA CRUZ SANTA, R.L.,
Presente. -

Tengo a bien dirigirme a ustedes, en representacion de la Secretaria de
Infraestructura de la Gobernacion del Estado Yaracuy, con la finalidad de hacer de
su conocimiento que ya existe la disponibilidad presupuestaria necesaria para
contratar el Addendum IV al Contrato N°® GOB-OP-001-2021, correspondiente a
parte de las actividades que faltan por ejecutar en la obra, mas los aumentos de
metas fisicas no contemplados en el proyecto original necesarios para el buen
funcionamiento de la obra denominada “ADECUACION DE LA SALA DE
RETENCION Y RESGUARDO DE DETENIDOS DE LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA POLICIiA, II ETAPA, MUNICIPIO SAN FELIPE, ESTADO YARACUY”,
correspondiente al proceso de Contratacion Directa N° CASI-CD-OP-001-2021,
Adjudicado totalmente en fecha siete (07) de enero del 2021 y contratada de
conformidad con el articulo 74 de la Ley de Contrataciones Publicas, y el Art. 94, del

Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas.

En consecuencia, a partir de la fecha de recepcion de la presente, comenzara
a correr un lapso de ocho (08) dias habiles, para proceder a la firma del Addendum
IV respectivo, de conformidad con el articulo 117 de la Ley de Contrataciones
Puablicas, para lo cual deberan ser consignados dentro de ese lapso todos los
documentos necesarios para formalizar dicho contrato, segin lo establecido en el

articulo 116 de la misma Ley.

Es oportuno resaltar, el contenido del Art. 127 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones Publicas, el cual establece un lapso de cinco (05) dias habiles

siguientes a la presente notificacion, para presentar las garantias necesarias.
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Cabe destacar que debido a la situacion economica del pais, los precios
fluctian de manera acelerada diariamente, aunado a la guerra econoémica que existe
actualmente, que ha influido de manera constante en los diversos sectores de
produccion del pais, dando cabida a la adopcion de alternativas que suelen ser mas
cuantiosas, que las comuUnmente conocidas y estas han emitido resultados
garantizados, por otra parte se ha suscitado la escasez que hace dificil la
adquisicion de materiales de cualquier indole pero con relevante repercusion en los
materiales de la construccion, el alquiler de equipos, sin dejar a un lado la mano de
obra. Por tal motivo se presenta la situacion donde surge la necesidad de atacar de
manera inmediata estos trabajos, a la cual se le debe garantizar a la brevedad

posible los insumos necesarios para la misma.

En consecuencia a lo descrito anteriormente, se otorgara un Anticipo Especial
del 20% establecido en el articulo 129 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley

de Contrataciones Publicas “ver en negrita”.

Articulo 129. La maxima autoridad del contratante mediante
acto motivado, podra en casos debidamente justificados,
conceder un anticipo especial, que no podra exceder el veinte
por ciento (20%) del monto total del contrato, para el cual se
aplicaran las normas establecidas para el anticipo contractual.

El otorgamiento del anticipo contractual mas el anticipo
especial, no podra superar el setenta por ciento (70%) del
monto total del contrato.

Las garantias a las que se hace mencion con anterioridad corresponden a:
Fianza de Anticipo, debiendo ser por el 100% del monto otorgado como anticipo
(equivalente en este caso al 50% del monto total del presente Addendum IV, sin
incluir IVA (anticipo contractual), mas el 20% del monto total del presente
Addendum IV, sin incluir IVA (Anticipo Especial); Fianza de Fiel Cumplimiento
(equivalente al 20% del monto de la contratacion del presente Addendum IV),

Fianza Laboral (emitida por el 5% del monto de la mano de obra del presente
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Addendum IV) y por ultimo Péliza de Responsabilidad Civil (equivalente al 3% del

monto de la contratacion del presente Addendum IV), tal como se describen a

continuacion:
POLIZA DE
FIANZA DE FIEL FIANZA
FIANZA DE ANTICIPO RESPONSABILIDAD
CUMPLIMIENTO LABORAL CIVIL

Bs. 7.241.379.310,35 | Bs. 2.400.000.000,00 | Bs. 1.614.401,02 | Bs. 360.000.000,00

Igualmente se hace de su conocimiento que el Addendum IV a suscribirse es
por el monto de DOCE MIL MILLONES DE BOLIVARES SIN CENTIMOS
(Bs. 12.000.000.000,00).

Sin mas a que hacer referencia, se suscribe de usted.

Atentamente;

ING. BEATRIZ M. UZCATEGUI R.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Designada Segtun Decreto N° 3.331, de fecha 01/10/2015
Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N° 4.167, de fecha 01/10/2015

EINOTIFICADO:

NOMBRE Y APELLIDO:

CEDULA DE IDENTIDAD:

FIRMA:

FECHA: / /




