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San Felipe, 17 de noviembre de 2020

Senores:
INVERSIONES CARBONERO, C.A.
Presente. -

Tengo a bien dirigirme a ustedes, en representacion de la Secretaria de
Infraestructura de la Gobernacién del Estado Yaracuy, con la finalidad de hacer
de su conocimiento que ya existe la disponibilidad presupuestaria necesaria para
contratar el Addendum IV al Contrato N° GOB-OP-014-2020, correspondiente a
actividades que faltan por ejecutar mas aumentos de obras necesarias para el
cabal funcionamiento en la obra denominada “SUSTITUCION DE
ALCANTARILLADO EN LA VIA TRONCAL 11. SECTOR LAS PALMAS,
MUNICIPIO NIRGUA, ESTADO YARACUY”, correspondiente al proceso de
Contratacion Directa N° CASI-CD-OP-014-2020, Adjudicado totalmente en fecha
doce (12) de agosto del 2020 y contratada de conformidad con el articulo 74 de la
Ley de Contrataciones Publicas, y el Art. 94, del Reglamento de la Ley de

Contrataciones Publicas.

En consecuencia a partir de la fecha de recepcion de la presente,
comenzara a correr un lapso de ocho (08) dias habiles, para proceder a la firma
del Addendum IV respectivo, de conformidad con el articulo 117 de la Ley de
Contrataciones Publicas, para lo cual deberan ser consignados dentro de ese
lapso todos los documentos necesarios para formalizar dicho contrato, segun lo

establecido en el articulo 116 de la misma Ley.

Es oportuno resaltar, el contenido del Art. 127 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones Publicas, el cual establece un lapso de cinco (05) dias habiles

siguientes a la presente notificacion, para presentar las garantias necesarias.

Cabe destacar que debido a la situacion economica del pais, los precios

fluctian de manera acelerada diariamente, aunado a la guerra econémica que
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existe actualmente, que ha influido de manera constante en los diversos sectores
de produccién del pais, dando cabida a la adopciéon de alternativas que suelen ser
mas cuantiosas, que las comunmente conocidas y estas han emitido resultados
garantizados, por otra parte se ha suscitado la escasez que hace dificil la
adquisicion de materiales de cualquier indole pero con relevante repercusion en
los materiales de la construccién, el alquiler de equipos, sin dejar a un lado la
mano de obra. Por tal motivo se presenta la situacion donde surge la necesidad
de atacar de manera inmediata estos trabajos, a la cual se le debe garantizar a la

brevedad posible los insumos necesarios para la misma.

En consecuencia a lo descrito anteriormente, se otorgara un Anticipo
Especial del 20% establecido en el articulo 129 del Decreto con Rango, Valor y

Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas “ver en negrita”.

Articulo 129. La maxima autoridad del contratante
mediante acto motivado, podra en casos debidamente
justificados, conceder un anticipo especial, que no podra
exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato, para el cual se aplicaran las normas establecidas
para el anticipo contractual.

El otorgamiento del anticipo contractual mas el anticipo
especial, no podra superar el setenta por ciento (70%) del
monto total del contrato.

Las garantias a las que se hace mencion con anterioridad corresponden a:
Fianza de Anticipo, debiendo ser por el 100% del monto otorgado como anticipo
(equivalente en este caso al 50% del monto total del presente Addendum IV, sin
incluir IVA (anticipo contractual), mas el 20% del monto total del presente
Addendum IV, sin incluir IVA (Anticipo Especial); Fianza de Fiel Cumplimiento
(equivalente al 20% del monto de la contratacion del presente Addendum IV),
Fianza Laboral (emitida por el 5% del monto de la mano de obra del presente
Addendum IV) y por ultimo Pdliza de Responsabilidad Civil (equivalente al 3%
del monto de la contratacion del presente Addendum IV), tal como se describen

a continuacion:
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POLIZA DE
FIANZA DE FIEL
FIANZA DE ANTICIPO FIANZA LABORAL | RESPONSABILIDAD
CUMPLIMIENTO CIVIL

Bs. 1.810.344.827,59

Bs. 600.000.000,00| Bs. 348.255,61

Bs. 90.000.000,00

Igualmente se hace de su conocimiento que el Addendum IV a suscribirse
es por el monto de TRES MIL MILLONES DE BOLIVARES SIN CENTIMOS
(Bs. 3.000.000.000,00).

Sin mas a que hacer referencia, se suscribe de usted.

Atentamente;

ING. BEATRIZ M. UZCATEGUI R.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Designada Seguin Decreto N° 3.331, de fecha 01/10/2015
Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N° 4.167, de fecha 01/10/2015

EINOTIFICADO:

NOMBRE Y APELLIDO:

CEDULA DE IDENTIDAD:

FIRMA:

FECHA: /. /




