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San Felipe, 24 de mayo de 2024

Senores: i
CORPORACION L&E 31082016, C.A.
Presente. -

Tengo a bien dirigirme a ustedes, en representacion de la Secretaria de
Infraestructura de la Gobernacion del Estado Yaracuy, con la finalidad de hacer de
su conocimiento que ya existe la disponibilidad presupuestaria necesaria para
contratar el Addendum I al Contrato N° GOB-OP-007-2024, correspondiente a
parte de las actividades que faltan por ejecutar en la obra denominada:
“CONSTRUCCION DE LA EMERGENCIA OBSTETRICA DE BORAURE,
MUNICIPIO LA TRINIDAD, ESTADO YARACUY”, correspondiente al proceso de
Contratacion Directa N° CASI-CD-OP-007-2024, Adjudicado totalmente en fecha
tres (03) de abril del 2024 y contratada de conformidad con el articulo 74 de la Ley
de Contrataciones Publicas, y el Art. 94, del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Puablicas.

En consecuencia a partir de la fecha de recepciéon de la presente, comenzara a
correr un lapso de ocho (08) dias habiles, para proceder a la firma del Addendum I
respectivo, de conformidad con el articulo 117 de la Ley de Contrataciones Publicas,
para lo cual deberan ser consignados dentro de ese lapso todos los documentos
necesarios para formalizar dicho contrato, segiin lo establecido en el articulo 116 de

la misma Ley.

Es oportuno resaltar, el contenido del Art. 127 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones Publicas, el cual establece un lapso de cinco (05) dias habiles

siguientes a la presente notificacion, para presentar las garantias necesarias.

Cabe destacar que debido a la situaciéon economica del pais, los precios
flucttian de manera acelerada diariamente, aunado a la guerra econémica que existe
actualmente, que ha influido de manera constante en los diversos sectores de

produccion del pais, dando cabida a la adopcion de alternativas que suelen ser mas
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cuantiosas, que las comunmente conocidas y estas han emitido resultados
garantizados, por otra parte se ha suscitado la escasez que hace dificil la
adquisicion de materiales de cualquier indole pero con relevante repercusion en los
materiales de la construccion, el alquiler de equipos, sin dejar a un lado la mano de
obra. Por tal motivo se presenta la situacion donde surge la necesidad de atacar de
manera inmediata estos trabajos, a la cual se le debe garantizar a la brevedad

posible los insumos necesarios para la misma.

En consecuencia a lo descrito anteriormente, se otorgara un Anticipo Especial
del 20% establecido en el articulo 129 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley

de Contrataciones Publicas “ver en negrita”.

Articulo 129. La maxima autoridad del contratante mediante
acto motivado, podra en casos debidamente justificados,
conceder un anticipo especial, que no podra exceder el veinte
por ciento (20%) del monto total del contrato, para el cual se
aplicaran las normas establecidas para el anticipo contractual.

El otorgamiento del anticipo contractual mas el anticipo
especial, no podra superar el setenta por ciento (70%) del
monto total del contrato.

Las garantias a las que se hace mencion con anterioridad corresponden a:
Fianza de Anticipo, debiendo ser por el 100% del monto otorgado como anticipo
(equivalente en este caso al 50% del monto del presente Addendum I, sin incluir
IVA (anticipo contractual); mas el 20% del monto total del presente Addendum I, sin

incluir IVA (Anticipo Especial); tal como se describen a continuacion:

POLIZA DE
FIANZA DE FIEL FIANZA
FIANZA DE ANTICIPO RESPONSABILIDAD
CUMPLIMIENTO LABORAL
CIVIL
AFIANZADO EN AFIANZADO EN AFIANZADO EN
Bs. 1.116.379,31 CONTRATO CONTRATO CONTRATO
PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL
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Igualmente se hace de su conocimiento que el Addendum I a suscribirse
es por el monto de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES SIN
CENTIMOS (Bs. 1.850.000,00).

Sin mas a que hacer referencia, se suscribe de usted.

Atentamente;

ING. BEATRIZ M. UZCATEGUI R.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Designada Segun Decreto N° 3.331, de fecha 01/10/2015
Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N° 4.167, de fecha 01/10/2015

EINOTIFICADO:

NOMBRE Y APELLIDO:

CEDULA DE IDENTIDAD:

FIRMA:

FECHA: /. /.




